PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA FEVEREIRO/ 2023

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA DO BARRO/ RUA CAMPO VERDE	AYRTON SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA PRINCEZINHA/ RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		RUA SANTA LUCIA/ RUA ITÁLIA/ RUA EDER	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÓGENES	JOÃO
		RUA OTÁVIO ROLA/ AV. GETÚLIO VARGAS	CONQUISTA/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		ESTRADA DA FLORESTA/ RIO DE JANEIRO	FLORESTA/ IVETE VARGAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		TV. GUAPORÉ/ EST. DA INVERNADA/ RUA MANOEL CESÁRIO	CERÂMICA/ CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		TV. BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	AGEMIRO	ARNALDO
		RAMAL MENINO JESUS/ EST. DO QUIXADÁ	TAQUARY/ QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA JUTAÍ	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 01 de Fevereiro de 2023 (Quarta feira).