PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE DEZEMBRO/ 2023

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA SETE DE SETEMBRO	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	RAMAL ITUCUMÃ	SANTA MARIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	ARNALDO
		3	AV. NORTE/ AV NOROESTE	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	RAIMUNDO
		4	AV. NORTE/ AV NOROESTE	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		5	RUA JOSÉ CARLOS	SANTA INÊS	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO
		6	ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	JOÃO
		7	RUA MONTE RORAIMA	JOAREZ TÁVORA	DRENAGEM	CÉSAR	EMILY
		8	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	RAIMUNDO
		9	ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		10	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED
		11	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATINHO
		12	RUA JATOBÁ/ RUA BEIRA RIO	AIRTON SENNA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		13	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	NONATINHO
		15	CANAL BAIXADA	PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATINHO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 05 de Dezembro de 2023 (Terça Feira).