PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE FEVEREIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA ANTONIO DA ROCHA VIANA/ RUA COPACABANA	VILAGEM MACIEL/ CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ESTRADA DO CALAFATE	TODA EXTENSÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	RUA FORLIRIO P. LUSTOSA/ RUA CARNAÚBA/ RUA DEZESSETE DE MARÇO	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RUA PADRE CÍCERO/ RUA FONTE NOVA	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	RUA BUENOS AIRES/ RUA FERNANDO LIRA/ RUA MAJOR MARTINS	ISAURA PARENTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA	BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RUA ARGENTINA/ RUA PERU/ TV. HABITASA/ TV. DA SERRA	HABITASA/ JARDIM TROPICAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	RAIMUNDO SILVA
		8	DEFESA CIVIL/ DIURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA MAJOR LADISLAU FERREIRA	ABRAÃO ALAB	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		10	DEFESA CIVIL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	FRANCISCO ALFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	AV. PRAIA DO AMAPÁ	LOT. PAIA DO AMAPÁ/ TAQUARY	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	BECO VIVEIRO DA AMAZÔNIA	JOAFRA	DRENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA BELÉM/ RUA OLIVIA GUEDES	NOVA ESTAÇÃO/ MASCARENHA DE MORAIS	DRENAGEM	AGEMIRO	HUMBERTO
		16	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	RIODIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	AV. DR. MARIO MAIA	DEFESA CIVIL	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 27 de Fevereiro de 2024 (Terça Feira).