PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MARÇO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES		ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	1	AV. CEARÁ/ AV. EPAMINONDAS JACOME/ RUA FLORIANO PEIXOTO	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ESTRADA DO CALAFATE	CALAFATE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	AV. BRASIL/ RUA PADRE CASA VECCHIA/ RUA PEQUENA JESSICA	XAVIER MAIA/ WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	WALDOMIRO LOPES/ RUA FONTE NOVA	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO SILVA
		5	RUA MAJOR MARTINS/ RUA JORGE KALUME	ISAURA PARENTE/ CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA TRÊS PRIMAVERA/ RUA LAGOINHA	BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RUA VÊNUS/ RUA SATURNO	MORADA DO SOL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	RAIMUNDO SILVA
		8	DEFESA CIVIL/ DIURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	FÁBIO	RAIMUNDO SILVA
		9	DEFESA CIVIL	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	DISPENSADA/ SERVIÇOS NOTURNO	MANOEL JOVINO	JOÃO
		10	DEFESA CIVIL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	FRANCISCO ALFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RUA ILDELBRANDO DE SOUSA/ RUA JORGE KALUME	CHICO MENDES	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	ALAMEDA SABIÁ	CONJ. UNIVERSITÁRIO	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	DEFESA CIVL/ DIURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	DRENAGEM	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	RUA MANGA/ RUA MELÂNCIA/ RUA LARANJA	MOCINHA MAGALHÃES	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA OLIVIA GUEDES/ MODULO DE SAÚDE	MASCARENHA DE MORAIS/ JOÃO EDUARDO II	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO SILVA
		16	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	ANTONIO CARLOS	JOÃO
		18	RUA MANGA/ RUA MELÇÂNCIA/ RUA LARANJA	MOCINHA MAGALHÃES	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 04 de Março de 2024 (Segunda Feira).