Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2026

ATIVIDADES		ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	1	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA 1001 DIGNIDADE	SANTO AFONSO	LIMPEZA	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		2	RUA CEL. SEBASTIÃO DANTAS	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FRANCISCO SÉRGIO/ EMILSON	ARNALDO
		3	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		4	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	HERMÓGENES	HUMBERTO
		5	RUA SOROCABA (MERCADO DA ESTAÇÃO)	DOCA FURTADO	DRENAGEM	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO
		6	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	AFONSO ALENCAR	ARNALDO
		7	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	DIEGO	JOÃO
		8	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	SIDNEY	ARNALDO
		9	RUA SÃO SEBASTIÃO	JOÃO EDUARDO I	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO
		10	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO
		11	RUA NELSON B. GROTY/ RUA RAIMUNDA P. LIMA (URAP - VALDEISA C. VALDEZ)	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO
		12	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	DANILO/ VALDENOR	JOÃO
		13	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA 1001 DIGNIDADE	SANTO AFONSO	MEIO FIO E CALÇADA	CÉLIO SILVA	MÁRIO MACEDO
		15	RUA RAIMUNDO TARGINO	ROSA LINDA	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MÁRIO MACEDO
		16	RUA AMÉRICA/ RUA JOSÉ MARIA RIOS	JARDIM AMÉRICA	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 12 de Novembro de2026 (Quinta Feira).