Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA ONZE DE MARÇO	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		2	RUA MARIA DAS DORES/ RUA MARGARIDA	CONJUNTO ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO/ EMILSON	ARNALDO
		3	ESTRADA DE PORTO ACRE	ADALBERTO SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		4	ESTRADA DE PORTO ACRE	ADALBERTO SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÓGENES	HUMBERTO
		5	ESTRADA DO QUIXADÁ/ RAMAL BOA ÁGUA	QUIXADÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO
		6	RAMAL BENFICA	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO
		7	RUA LEBLON/ TV. JÚLIO CÉSAR/ TV. GUAPORÉ/ RUA RAIMUNDO GOVEIA	IVETE VARGAS/ CENTRO	CAMINHÃO TAPA BURACO	DIEGO	JOÃO
		8	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		9	RUA TERRA DOURADA	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO
		10	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO
		11	RUA DA PAZ	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO
		12	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO/ VALDENOR	JOÃO
		13	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA 1001 DIGNIDADE	SANTO AFONSO	MEIO FIO E CALÇADA	CÉLIO SILVA	MÁRIO MACEDO
		15	RUA RAIMUNDO TARGINO	ROSA LINDA	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MÁRIO MACEDO
		16	RUA AMÉRICA/ RUA JOSÉ MARIA RIOS	JARDIM AMÉRICA	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 16 de Novembro de2026 (Segunda Feira).