EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO EMURB

PREFEITURA DE RIO BRANCO PRODUÇÃO, TECNOLOGIA, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2026

ATIVIDADES		ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	1	TRAVESSA ANAPÓLIS	BAIRRO DA PAZ	MEIO-FIO E SARJETA	MANOEL JOVINO	JOÃO
		2	RUA SEBASTIÃO DANTAS	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO
		3	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	ARNALDO
		4	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	HERMÓGENES	ARNALDO
		5	RUA BOTAFOGO/ RUA BURITI	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EMILSON	JOÃO
		6	RUA KAREN	CONQUISTA	DRENAGEM	AFONSO ALENCAR	ARNALDO
		7	RUA MANOEL RODRIGUES/ RUA MARTE/ EST. AVÁRIO	BOSQUE/ CENTRO/ MORADA DO SOL/ TROPICAL	CAMINHÃO TAPA BURACO	DIEGO	JOÃO
		8	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	FÁBRICA DE TUBOS	SIDNEY	ARNALDO
		9	RAMAL DO CANIL	BENFICA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO
		10	INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - IFAC	XAVIER MAIA	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO
		11	RUA DA PAZ	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO
		12	RAMAL DO CANIL	BENFICA	TERRAPLENAGEM	DANILO/ VALDENOR	JOÃO
		13	RUA ANTÔNIO RIBEIRO	SANTO AFONSO II	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	CÉSAR CORDEIRO	MÁRIO MACEDO
		14	RUA ANTÔNIO RIBEIRO	SANTO AFONSO II	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	CÉLIO SILVA	MÁRIO MACEDO
		15	RUA ANTÔNIO RIBEIRO	SANTO AFONSO II	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MÁRIO MACEDO
		16	RUA AMÉRICA/ RUA JOSÉ MARIA RIOS	JARDIM AMÉRICA	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 27 de Novembro de2026 (Sexta Feira).