

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA ABRIL/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES		LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Tapa Buraco ***	Trav. Sucupira / Jatobá	Vila Betel	Manutenção Pontual	Fábio
Estrada do Calafate	Estrada do Calafate		Do trevo da Havam até Vila Calafate	Francisco Saraiva	Raimundo	
Rio de Janeiro/Nações Unidas/Sobral/ Hugo Carneiro	Ivente Vargas/7ª Bec/Sobral/Bosque		Manutenção Pontual	Serginho	Gutemberg	
Ingá	Mocinha Magalhães		Manutenção Pontual	Sidnei	Gutemberg	
Paulo César Lemos	Portal do Amazonia		Manutenção Pontual	Pedro	Gutemberg	
Pastor Guimarães	Conjunto Universitario		Manutenção Pontual	Cezar	Humberto	
Niteroi	Doca Furtado		Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto	
Drenagem/Remendo Profundo/levantamento topográfico	Av Getulio Vargas/ Prox. Ponte São Francisco		Distrito	Levantamento topográfico	Aclesiardo	Mário
	Edmundo Pinto / Ramal Chico Sobrinho	Helio Melo/ Belo Jardim II	Levantamento topográfico	Antônio	Mário	
	Rua Francisco Gomes	Novo Esperança	Manutenção Pontual	Francinildo	Nonato	
	São Pedro	Novo Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Nonato	
	Mendes de Sá	Bahia	Manutenção Pontual/Remendo profundo	Danilo	Raimundo	
	Trav. Da Amizade	São Francisco	Manutenção Pontual de Drenagem	Erik	Humberto	
	Edmundo Pinto	Helio Melo	Manutenção Pontual de Drenagem	Jamilton	Nonato	
	Trav. do Bené	Conjunto Universitario III	Remendo Profundo	Francisco(Chico do rolo)	Nonato	

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas. Caso seja necessário, a usinagem

\*\*\*Emergência.

**Rio Branco, 20 de abril de 2021 (Terça - feira)**