

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA ABRIL/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES		LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Tapa Buraco ***	Noroeste	Novo Esperança	Manutenção Pontual	Fábio
Av. Sul	Tucumã		Manutenção Pontual	Francisco Saraiva	Raimundo	
Sobral	Sobral		Manutenção Pontual	Serginho	Gutemberg	
Ingá	Mocinha Magalhães		Manutenção Pontual	Sidnei	Gutemberg	
Nossa Sra. Aparecida	Residencial Iolanda		Manutenção Pontual	Pedro	Gutemberg	
02 de Maio	Conjunto Universitario		Manutenção Pontual	Cezar	Humberto	
Niterói	Doca Furtado		Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto	
Drenagem/Remendo Profundo/levantamento topográfico	Ramal 5 mil		Estrada de Porto Acre	Levantamento topográfico	Aclesiardo	Mário
	Rotatoria do Calafate / Quixada	Rotatoria do Calafate / Estrada do Quixada	Levantamento topográfico	Antônio	Mário	
	Rua Renascimento	Ramal Bom Jesus	Manutenção Pontual	Francinildo	Nonato	
	Estrada do Calafate	Rotatoria Swiss Park	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Nonato	
	Mendes de Sá	Bahia / Carandá	Manutenção Pontual/Remendo profundo	Danilo	Raimundo	
	Rua 1º de abril	Novo Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem	Erik	Humberto	
	Estrada do Quixada	Estrada do Quixada	Manutenção Pontual de Drenagem	Jamilton	Nonato	
	Trav. Do Bene	Conjunto Universitario	Remendo Profundo	Francisco(Chico do rolo)	Nonato	

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas. Caso seja necessário, a usinagem \*\*\*Emergência.

**Rio Branco, 26 de abril de 2021 (Segunda - feira)**