

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA ABRIL/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES		LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Tapa Buraco ***	Ruas Francisco Gomes e João da Silva	Novo Esperança	Manutenção Pontual	Fábio
Rua José Mendes	Novo Esperança		Manutenção Pontual	Francisco Saraiva	Raimundo	
Rua Leblon	Conjunto Bela Vista		Manutenção Pontual	Serginho	Gutemberg	
Rua Manga	Mocinha Magalhães		Manutenção Pontual	Sidnei	Gutemberg	
Rua Nossa Sra. Aparecida	Residencial Iolanda		Manutenção Pontual	Pedro	Gutemberg	
Rua da Caixa D'água	Conjunto Universitario		Manutenção Pontual	Cezar	Humberto	
Rua João XXIII	Bosque		Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto	
Drenagem/Remendo Profundo/levantamento topográfico	Ramal 5 mil		Estrada de Porto Acre	Levantamento topográfico	Aclesiardo	Mário
	Rotatoria do Calafate / Estrada do Quixada	Estrada do Calafate / Ramal Chico Sobrinho / Quixadá	Levantamento topográfico	Antônio	Mário	
	Rua Renascimento	Ramal Bom Jesus	Manutenção Pontual	Francinildo	Nonato	
	Estrada do Calafate	Rotatoria Swiss Park	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Nonato	
	Rua Mendes de Sá	Bahia / Carandá	Manutenção Pontual/Remendo profundo	Danilo	Raimundo	
	Rua 1º de abril	Novo Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem	Erik	Humberto	
	Estrada do Quixada	Estrada do Quixada	Manutenção Pontual de Drenagem	Jamilton	Nonato	
	Estrada Juarez Távora	Tancredo Neves / Alto Alegre	Remendo Profundo	Francisco(Chico do rolo)	Nonato	

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas. Caso seja necessário, a usinagem

***Emergência.

Rio Branco, 28 de abril de 2021 (Quarta - feira)