

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua Jatobá	Lot. Novo Horizonte	Manutenção Pontual	Serginho	Humberto
		Rua 03	Distrito Industrial	Manutenção Pontual	Nei	Humberto
		Niterói	Flor de Maio / Residencial Ipanema	Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto
		Rua Brasil	Vila Betel	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Rua Esmeralda	Nova Esperança	Terraplanagem	Jamilton	Raimundo

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 10 de Maio de 2021 (Segunda - feira)**