

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua Jatobá	Lot. Novo Horizonte	Manutenção Pontual	Serginho	Humberto
		Rua 03	Distrito Industrial	Manutenção Pontual	Nei	Humberto
		Niterói / João XXIII	Flor de Maio / Residencial Ipanema / Bosque	Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto
		Rua Brasil / Cruzeiro do Sul	Vila Betel	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Rua Esmeralda	Nova Esperança	Terraplanagem	Jamilton	Raimundo

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 11 de Maio de 2021 (Terça - feira)