

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua Avestruz	Nova Esperança	Manutenção Pontual	Serginho	Humberto
		Rua Nossa Senhora de Fátima	Novo Calafate	Manutenção Pontual	Nei	Humberto
		Rua 1º de Abril	Nova Esperança	Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto
		Rua Nordeste	Nova Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Rua Avestruz / 1º de Abril	Nova Esperança	Terraplanagem	Jamilton	Raimundo

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 17 de Maio de 2021 (Segunda - feira)