

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua São Sebastião	Nova Estação	Manutenção Pontual	Serginho	Humberto
		Rua Nossa Senhora de Fátima	Novo Calafate	Manutenção Pontual	Nei	Humberto
		Av. Ministro Ilmar Galvão	Portal da Amazônia	Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto
		Rua Avestruz	Nova Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		1º de Abril	Nova Esperança	Terraplanagem	Jamilton	Raimundo

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 19 de Maio de 2021 (Quarta - feira)**