

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua 01	Parque Industrial	Manutenção Pontual	Serginho	Humberto
		Rua 03	Parque Industrial	Manutenção Pontual	Nei	Humberto
		Acesso ao TJ Acre / BR-364	Portal da Amazônia	Manutenção Pontual	Nildomar	Humberto
		Rua Avestruz	Nova Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem (Meio-fio / Sarjeta)	Argemiro	Raimundo
		Calçadão Raimundo Escócio	Marechal Deodoro / Quintino Bocaiúva	Drenagem / Aterro	Jamilton	Raimundo

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de Maio de 2021 (Sexta - feira)