

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua 01	Parque Industrial	Manutenção Pontual	Serginho	Gutemberg
		Rua 03	Parque Industrial	Manutenção Pontual	Sidney	Gutemberg
		Rua 1º de Abril	Novo Esperança	Manutenção Pontual	Nildomar	Gutemberg
		Rua Avestruz	Nova Esperança	Manutenção Pontual de Drenagem (Meio-fio / Sarjeta)	Argemiro	Nonato
		Calçada Raimundo Escócio / Rua 3	Av. Epaminodas Jácome/Parque industrial	Aterro / Terraplanagem	Jamilton	Nonato

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 24 de Maio de 2021 (Segunda - feira)