



**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JUNHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Rua Pernambuco	Centro	Manutenção Pontual	Serginho	Guto
		Alameda Portugal / Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah / Jardim Europa	Manutenção Pontual	Nei	Guto
		Alameda Portugal / Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah / Jardim Europa	Pavimentação Asfáltica	Nildomar	Guto
		Coronel Sebastião Dantas	Estação Experimental	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Nonatinho
		Ramal Menino Jesus	Taquari	Terraplanagem	Jamilton	Nonatinho

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 17 de Junho de 2021 (Quinta - feira)**