

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JUNHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Horto Florestal	Horto Florestal	Drenagem	Jamilton	Raimundo
		Alameda Portugal / Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah / Jardim Europa	Manutenção Pontual	Nei	Guto
		Horto Florestal	Horto Florestal	Pavimentação Asfáltica	Nildomar	Guto
		Milton Matos	Bosque	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Ramal Menino Jesus	Taquari	Manutenção Pontual	Serginho	Guto

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 24 de Junho de 2021 (Quinta - feira)**