

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JUNHO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Coxim	Tancredo Neves	Manutenção Pontual	Jamilton	Raimundo
		Alameda Portugal / Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah / Jardim Europa	Manutenção Pontual	Nei	Guto
		Horto Florestal	Horto Florestal	Pavimentação Asfáltica	Nildomar	Guto
		Av. Edmundo Pinto / Av. Nações Unidas	Rui Lino / 7º BEC	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Ramal Menino Jesus	Taquari	Manutenção Pontual	Serginho	Guto

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de Junho de 2021 (Sexta - feira)