

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JUNHO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Horto Florestal	Horto Florestal	Manutenção Pontual	Jamilton	Nonatinho
		Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah / Jardim Europa	Manutenção Pontual	Nei	Guto
		Horto Florestal	Horto Florestal	Pavimentação Asfáltica	Nildomar	Guto
		Av. Nações Unidas	7º BEC	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Nonatinho
		Ramal Menino Jesus	Taquari	Manutenção Pontual	Serginho	Guto

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de Junho de 2021 (Segunda - feira)