

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JUNHO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	Tapa Buraco/Drenagem/Remendo Profundo	LOGRADOURO	BAIRRO	TRECHO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		Horto Florestal	Horto Florestal	Manutenção Pontual	Jamilton	Raimundo
		Alameda Itália / Alameda Servilha	Jardim de Alah	Manutenção Pontual	Nei	Guto
		Horto Florestal	Horto Florestal	Pavimentação Asfáltica	Nildomar	Guto
		Trav. da Serra	São Francisco	Manutenção Pontual de Drenagem	Argemiro	Raimundo
		Ramal Menino Jesus / Est. do São Francisco	Taquari / Oscar Passos	Manutenção Pontual	Serginho	Guto

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 30 de Junho de 2021 (Quarta - feira)