

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA GAIVOTA	ADALBERTO SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO CORDEIRO	HUMBERTO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA MAÇÃ	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA PRESBITERIANA	UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RAMAL MENINO JESUS	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA PADRE CICÉRO	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA JOSÉ BONIFÁCIO	MARIA ÍRIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA LOURENÇO LOPES	CHICO MENDES / ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO CÉSAR	ARNALDO
		RUA ITÁLIA /ARY RODRIGUES	J. EUROPA ABRAÃO ALAB	DRENAGEM	ERIK COUTINHO	ARNALDO
		RUA ALVORADA	VITÓRIA	REMENDO PROFUNDO	JAMILTON	NONATO
		RUA SANTA FÉ	VITÓRIA	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		ROTATÓRIA SWISS PARK	ESTRADA DO CALAFATE	REMENDO PROFUNDO	ARGEMIRO	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de Julho de 2021 (Terça - feira)