

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA CEL. ALEXANDRINO	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO CORDEIRO	HUMBERTO
		RUA ITÁLIA/DINAMARCA	JARDIM EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA DA MAÇÃ	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA PRESBITERIANA	UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RAMAL MENINO JESUS	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA PADRE CICÉRO	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA JACI RODRIGUES	MARIA ÍRIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA LOURENÇO LOPES	CHICO MENDES / ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO CÉSAR	ARNALDO
		RUA ITÁLIA	J. EUROPA	DRENAGEM	ERIK COUTINHO	ARNALDO
		RUA ALVORADA	VITÓRIA	REMENDO PROFUNDO	JAMILTON	NONATO
		RUA TIÃO NATUREZA	VITÓRIA	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		ROTATÓRIA SWISS PARK	ESTRADA DO CALAFATE	REMENDO PROFUNDO	ARGEMIRO	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 08 de Julho de 2021 (Quinta - Feira)**