

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA ÁLVARO INÁCIO	ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA BANANA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA PRIMAVERA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUA LIBERDADE	RES. MARIANA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA FORMOSA / RUA BELÉM / RUA OURO VERDE	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA RIO GRANDE DO SUL	AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA ÂNGICO	CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RUA BELÉM	NOVA ESTAÇÃO	DRENAGEM	JOSIMAR	ARNALDO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	ERIK	NONATO
		RUA MÂNCIO LIMA / RUA BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	ARGEMIRO	NONATO
		RUA ALÉRCIO DIAS	CADEIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JAMILTON	NONATO
		RUA ARI RODRIGUES / RUA ACRE / RUA XAPURI	AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		RUA 1º DE MAIO	6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	ARNALDO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		RAMAL MADRI	MUTUM KM 10	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 16 de Julho de 2021 (Sexta - Feira)**