

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		ALAMEDA SUÉCIA	ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA PITANGA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA ROMAM	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUA ANTÃO MANOEL	ISAURA PARENTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA BELÉM / FORMOSA	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA RIO GRANDE DO SUL / PLÁCIDO DE CASTRO / ARI RODRIGUES	AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA DO DIVISOR / SANTA FÉ	CHICO MENDES / VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RAMAL BOM JESUS	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSIMAR	RAIMUNDO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	ERIK	NONATO
		RUA BOA VISTA	VITÓRIA	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA ALÉRCIO DIAS	CADEIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JAMILTON	NONATO
		RUA RAIMUNDO FARIAS / 7 DE SETEMBRO	MONTANHÊS / ALTO ALEGRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		RUA 1º DE MAIO	6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		RAMAL MADRI	MUTUM KM 10	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR
		CAIXA D'ÁGUA	TUCUMÃ	TAPUME	SEBASTIÃO	ALEX

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 21 de Julho de 2021 (Quarta - Feira)**