

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		TRAV. SANTA INÊS	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA INGÁ	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA EUGÊNIO BEZERRA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUAS LAURO JULIÃO / SEVERINA MARIA SOUZA E SILVA	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUAS RAFAEL / BURITI / PASSARELA / TRAV. BRASILÉIA	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA XAPURI	AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA MENDES SÁ	BAHIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RAMAL BOM JESUS	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSIMAR	RAIMUNDO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	ERIK	NONATO
		RUA PRECIOSA	VITÓRIA	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA ALÉRCIO DIAS	CADEIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JAMILTON	NONATO
		RUA COXIM	MONTANHÊS	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		TRAV. EDMUNDO PINTO	NOVA ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 28 de Julho de 2021 (Quarta-Feira)**