

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA AGOSTO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		TRAV. SANTA INÊS	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA DO COCO	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA GUMERCINDO BESSA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUA VALDERI BARBOSA MACIEL	QUINZE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUAS FORMOSA / LONDRINA / MARIVAN	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUAS HIDALGO DE LIMA / 1º DE MAIO / VIRGILIO DE LIMA	6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL COM FRESAGEM	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA ELDORADO	BAHIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		TRAV. VERDE	CADEIA VELHA	DRENAGEM	JOSIMAR	ARNALDO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	DRENAGEM	JOSIMAR	ARNALDO
		RUA PRECIOSA	VITÓRIA	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA ALÉRCIO DIAS / RAMAL DA 5 MIL	CADEIA VELHA / ESTRADA PORTO ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JAMILTON	NONATO
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO	SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		RUA RAIMUNDO MELO	ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 04 de Agosto de 2021 (Quarta-Feira)