

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA AGOSTO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		TRAV. SANTA INÊS	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA DO COCO	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUAS PARINTINS / GUMERCINDO BESSA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUA VALDERI BARBOSA MACIEL	QUINZE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUAS SÃO CRISTOVAM / ESPERANÇA / MARIVAN	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA 1º DE MAIO	6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL COM FRESAGEM	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA ELDORADO	BAHIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RESERVATÓRIO ELEVADO	CONJ. TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ARNALDO
		RUA ITÁLIA	JARDIM EUROPA	DRENAGEM	JOSIMAR	ARNALDO
		RUA PRECIOSA	VITÓRIA	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL / RUA ITÁLIA	ESTRADA PORTO ACRE / JARDIM EUROPA	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	NONATO / ALEX
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO	SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		RUA RAIMUNDO MELO	ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 05 de Agosto de 2021 (Quinta-Feira)