

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA AGOSTO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		JARBAS PASSARINHO	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA CAJU	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		FRANCISCO BEZERRA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUA 31º DE MARÇO/EDSON MENDES	6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA OURO VERDE	NOVA ESTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	GUTEMBERG
		FLAMENGO	JORGE LAVOCAT	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA MAUÁ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		TRAV. PRESBITERIANA	CONJ. TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		TCE	AV. CEARÁ	DRENAGEM	JOSIMAR	NONATO
		CANIDE	NOVA ESTAÇÃO	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		MANOELITO	VILA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		SWISS PARK	CALAFATE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 16 de Agosto de 2021 (Segunda-Feira)