

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA AGOSTO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		TRAV. GRAVIOLA / CAJUEIRO	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA CAJU / AMEIXA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		TRAV. ABACAXI / CAJARANA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		TRAV. CAJÁ / CARAMBOLA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA SÃO FRANCISCO / BELO JARDIM	MOCINHA MAGALHÃES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	GUTEMBERG
		TRAV. JAMBO / RUA DO MAMÃO	MOCINHA MAGALHÃES	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA ACEROLA / TRAV. CUPUAÇÚ / BECO DO DERACRE / CACAU	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RESERVATÓRIO ELEVADO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		TCE	AV. CEARÁ	DRENAGEM	JOSIMAR	NONATO
		RUA MORANGO	MOCINHA MAGALHÃES	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		RUA DO CENTRO	VILA NOVA	REMEMDO PROFUNDO	DANILO	HUMBERTO
		VILA MARIA	VILA MARIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		UTRE	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de Agosto de 2021 (Sábado)