

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA AGOSTO/2021**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		JARBAS PASSARINHO	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA CAJU	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RAIMUNDO FERREIRA	CONJ. UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	GUTEMBERG
		RUAS VALDERI BARBOSA MACIEL / 1° DE MAIO	QUINZE / 6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	GUTEMBERG
		RUA RAIMUNDO MELO	ESPERANÇA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	GUTEMBERG
		RUA COXIM	MONTANHÊS	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA JIPARANÁ	BAHIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RESERVATÓRIO ELEVADO	CONJ. TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		RUA JOSÉ HENRIQUE	SOL NASCENTE	DRENAGEM	JOSIMAR	ARNALDO
		RODOVIA AC 40	6 DE AGOSTO	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO	SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		RUA EDMUNDO PINTO	ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATO DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	JOÃO VIEIRA
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO / ANTONIO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 10 de Agosto de 2021 (Terça-Feira)**