

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA SETEMBRO/2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA PADRE ANDRE	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA JOÃO AMÂNCIO	SOBRAL	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA
		RUA HÉLIO MELO	ESPERANÇA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA
		ESTRADA DO CALAFATE	CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	JOÃO VIEIRA
		RUA SENADOR MARIO MAIA	MONTANHÊS	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA SANTA LUZIA	JOÃO EDUARDO II	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		DIVERSAS RUAS	LOT. ANDIRÁ	REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	NONATO
		AV. GETULIO VARGAS	BOSQUE	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		RUA SANTO AFONSO	JOSÉ AUGUSTO	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HUMBERTO
		RUA HÉLIO MELO	ESPERANÇA	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN
UTRE / DIVERSAS RUAS	BR 364 / DIVERSOS BAIROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO TOINHO	MÁRIO CÉSAR		
RUA RIACHUELO / SANTO AFONSO	JOSÉ AUGUSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	ARNALDO		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 13 de Setembro de 2021 (segunda feira)