

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA MARTE	MORADA DO SOL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA SARACURA	LOT. ANDIRÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA SÃO RAIMUNDO	APOLÔNIO SALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA
		RUA PROJETADA	DEFESA CIVIL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA
		ESTRADA DO CALAFATE	CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	JOÃO VIEIRA
		RUA LUIZ MORAIS	TANCREDO NEVES	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA HOSANA/RUA DA PRAIA	JOÃO EDUARDO II/AYRTON SENNA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		DIVERSAS RUAS	LOT. ANDIRÁ	REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	NONATO
		RUA MARIA DO SOCORRO	ALTO ALEGRE	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	EST. DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		TRAV. OSVALDO	SANTA HELENA	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HUMBERTO
		RUA MUTUM/JAÇANAN/RUA PICA PAU	JARDIM UNIVERSITÁRIO	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN
		UTRE / DIVERSAS RUAS	BR 364 / DIVERSOS BAIROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO TOINHO	MÁRIO CÉSAR
		RUA DOS ENGENHEIROS	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	ARNALDO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 05 de outubro de 2021 (terça-feira)