

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA MARTE	MORADA DO SOL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA XORORÓ	LOT. ANDIRÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	DOM GIOCONDO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA
		TRAV. SÃO RAIMUNDO	VITÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA
		ESTRADA DO CALAFATE	CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	JOÃO VIEIRA
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA AMADEO BARBOSA	CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	ALEX
		RUA MUTUM/INAMBÚ	LOT. ANDIRÁ	REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	NONATO
		AV. GETULIO VARGAS	PROCON	DRENAGEM	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	EST. DE PORTO ACRE	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	ALEX
		RAMAL DA 5 MIL	EST. DE PORTO ACRE	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	ARNALDO
		AV. DOS IPÊS	RESID. SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HUMBERTO
		RUA JOSÉ HENRIQUE	SOL NASCENTE	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		RUA VITAL BRASIL	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	ARNALDO
		UTRE / DIVERSAS RUAS	BR 364 / DIVERSOS BAIROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO	MÁRIO CÉSAR
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de outubro de 2021 quinta-feira)