

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		RUA MARTE	MORADA DO SOL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI	HUMBERTO
		RUA INAMBÚ	LOT. ANDIRÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA ARY RODRIGUES	ABRÃO ALAB	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA
		RUA DO DIVISOR	VITÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA
		ESTRADA DO CALAFATE	CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	JOÃO VIEIRA
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA TRIUNFO	CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	HELEN
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	MEIO FIO/SARJETA	JOSIMAR	RAIMUNDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	MEIO FIO/SARJETA	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		TRAV. PORTELA/RUA PROJETADA	JOSÉ AUGUSTO/BAIRRO DA PISTA	TERRAPLANAGEM	JAMILTON	NONATO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	RAIMUNDO
		TRAV. VERA CRUZ	AVIÁRIO	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HUMBERTO
		RUA JATOBÁ	SANTA CRUZ	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		RUA CEL. FONTINELE DE CASTRO	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	ARNALDO
		UTRE / DIVERSAS RUAS	BR 364 / DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO	MÁRIO CÉSAR
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 12 de novembro de 2021 (sexta-feira)