



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NOVEMBRO /2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (OBS: AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DEPENDE DO SISTEMA ELÉTRICO DA USINA DE ASFALTO QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO).

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA PLÁCIDO DE CASTRO	MORADA DO SOL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		AVENIDA DOS IPÊS	SANTA CRUZ/LOTEAMENTO ANDIRÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		AV. CEARÁ	7º BEC	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		CANAL DA MATERNIDADE/RUA SÃO PAULO	BOSQUE/7º BEC	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		AV. GETÚLIO VARGAS	BOSQUE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR NUNES	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA UIRAPURU	CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK FARIAS	HELEN
		RUA RIO DE JANEIRO	XAVIER MAIA	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO NONATO DASILVA
		AV. GETÚLIO VARGAS	PROCON	DRENAGEM	ARGEMIRO SALES	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
		RUA CASTRO ALVES/RUA BAGUARI	JOSÉ AUGUSTO/TAQUARI	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
		RUA HÉLIO MELO	ESPERANÇA	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		TRAV. VERA CRUZ	AVIÁRIO	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA JATOBÁ	SANTA CRUZ	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
		RUA SENADOR KAIRALA	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		UTRE / DIVERSAS RUAS	BR 364 / DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNADO	MÁRIO CÉSAR
FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de novembro de 2021 (quinta-feira)