

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOURO	BAIRRO	ATIVIDADE	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO
		PLACIDO DE CASTRO	MORADA DO SOL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI	FORTUNATO
		AVENIDAS DOS IPES	LOT. ANDIRÁ/SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO
		RUA DOS PROFESSORES/CEARA	ABRÃO ALAB/7º BEC	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA
		RUA DO DIVISOR	VITORIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA
		ESTRADA DO CALAFATE	ESTRADA DO CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR	JOÃO VIEIRA
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO
		RUA UIRAPURU	CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK	HELEN
		RUA DO COCO	XAVIER MAIA	REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	RAIMUNDO
		TRAV. PROJETADA	PISTA	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS	ARGEMIRO	RAIMUNDO
		SETE DE SETEMBRO	RAIMUNDO MELO	REMENDO PROFUNDO	JAMILTON	NONATO
		HELIO MELO	ESPERANÇA	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	ARNALDO
		TRAV. VERA CRUZ	AVIARIO	REMENDO PROFUNDO	DANILO	FORTUNATO
		RUA JATOBA	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO
		SENADOR KAIRALA	ESTAÇÃO EXPERIMENTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	ARNALDO
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO	MÁRIO CÉSAR
FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 29 de novembro de 2021 (segunda-feira)