



PREFEITURA DE  
**RIO BRANCO**  
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DEZEMBRO /2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA VERA CRUZ	AVIÁRIO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA DOS IPÊS	SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA DA PAZ	BELO JARDIM II	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RUA DO DIVISOR/RUA SANTA LUZIA	VITÓRIA/ELDORADO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		ESTRADA DO CALAFATE	ESTRADA DO CALAFATE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR NUNES	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA DIAMANTINO/NOVO ANDIRÁ	CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA LATORRE/SEBASTIÃO DANTAS	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA FORTALEZA	XAVIER MAIA	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO N. DA SILVA
		RUA PROJETADA	PISTA	PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLOS	ARGEMIRO SALES	RAIMUNDO N. DA SILVA
		RUA SÃO PAULO	DOM GIOCONDO	TERRAPLANAGEM	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		RUA HÉLIO MELO	ESPERANÇA	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA DURVAL CAMILO	CANAÃ	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA BERIMBÁ/JATOBÁ	SANTA CRUZ	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNADO	MÁRIO CÉSAR
FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 06 de dezembro de 2021 segunda-feira)**