



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DEZEMBRO /2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		AV. GETÚLIO VARGAS(do senadinho até a ponte metálica)AV.EPAMINONDAS JÁCOME (até o mundo dos plástico e floriano pexoto)	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		AV. NAÇÕES UNIDAS	ESTRADA DO AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		AV. CEARÁ	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RUA ARLINDO LEAL/RUA FRANCO RIBEIRO/RUA RUI BARBOSA	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RUA RIO GRANDE DO SUL FLORINO PEIXOTO (até o cristo) RUA PIAUÍ (do cristo até a Rua Minas Gerais)	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR NUNES	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		AV. BRASIL/QUINTINO BOCAIUVA (da galeria Cunha até os calçados Fontenelle)	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		(em torno do mercado Elias Mansour) RUA AMAZÔNAS/RUA BENJAMIN CONSTANT/RUA SERGIPE	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RAMAL SANTA MARIA ROD.AC 40	VILA ACRE	DRENAGEM	JAMILTON A. TAVARES	WERLISON
		RUA PROJETADA	PISTA	PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLOS	ARGEMIRO SALES	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 11 de dezembro de 2021 (sábado)