



PREFEITURA DE  
**RIO BRANCO**  
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DEZEMBRO /2021

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA INDEPENDÊNCIA/RUA DELFIM NETO/RUA DELMAR PISMEL	COHAB DO BOSQUE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO/RUA BENEDITO MAIA/RUA JOSÉ MAGALHÃES	PLACAS/VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA MAJOR LADISLAU FERREIRA	MASCARENHAS DE MORAIS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PEDRO CARVALHO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RUA 10 DE JULHO	PLACAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		AVENIDA POLÔNIA/RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM EUROPA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NILDOMAR NUNES	JOÃO VIEIRA DE SOUZA FILHO
		RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	CAPA ASFÁLTICA	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA 16 DE OUTUBRO/TV. HONÓRIO ALVES/RUA SENADOR EDUARDO ASMAR/CUNHA MATOS/RUA DR. PEREIRA PASSOS	06 DE AGOSTO/BAIRRO QUINZE	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA EDMUNDO PINTO/RUA SENA MADUREIRA	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		RUA JOAQUIM MACÊDO	PLACAS	DRENAGEM	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		AV. GETÚLIO VARGAS	CENTRO	DRENAGEM	ARGEMIRO SALES	RAIMUNDO N. DA SILVA
		RUA 03 DE SETEMBRO	PLACAS	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		RUA PROJETADA	BAHIA	DRENAGEM	CARLOS AFONSO RUFINO	RAIMUNDO N. DA SILVA
		AV. NOROESTE	TUCUMÃ	DRENAGEM	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RUA BERIMBÁ/JATOBÁ	SANTA CRUZ	TAPA BURACO COM REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		RESEVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR
FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 17 de dezembro de 2021 (sexta feira)**