

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		PLUTÃO	TROPICAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		N3/N4	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		7 DE SETEMBRO/ RODONIA	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO HADAD
		RUA CARNEIRO LEÃO/RIO DE JANEIRO	IVETE VARGAS/FLORESTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FRANCISCO SÉRGIO	HUMBERTO HADAD
		ESTRADA DA FLORESTA	FLORESTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ P. DE SOUZA	HUMBERTO HADAD
		RAMAL DO RODO	POLO BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		EDMUNDO PINTO	SANTA INÊS	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		TAMARINDO	SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		VENEZUELA	HABITASA	DRENAGEM	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		UNIPRO	UNIPRO	INSTALAÇÃO DA NOVA USINA	ARGEMIRO SALES	HELEN
		ALMINO ALVES	ESPERANÇA II	DRENAGEM	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	CARLOS AFONSO RUFINO	GERALDO FABRÍCIO
		RAMAL DO BOA AGUA	QUIXADA	REMENDO PROFUNDO	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 24 de janeiro de 2022 (segunda - feira)