

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		PLUTÃO	TROPICAL	REMEMO PROFUNDO	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		OESTE	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		7 DE SETEMBRO/ RODONIA	XAVIER MAIA	REMEMO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO HADAD
		RUA CARNEIRO LEÃO/ JOÃO MANCIO	IVETE VARGAS/ AIRTON SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	HUMBERTO HADAD
		ESTRADA DA FLORESTA	FLORESTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ P. DE SOUZA	HUMBERTO HADAD
		BOM JESUS	POLO BENFICA	REMEMO PROFUNDO	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		MORANGO	MOCINHA MAGALHÃES	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		ANTONIO DA ROCHA VIANA	VILA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		VENEZUELA	HABITASA	DRENAGEM	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		UNIPRO	UNIPRO	INSTALAÇÃO DA NOVA USINA	ARGEMIRO SALES	HELEN
		ALMINO ALVES	ESPERANÇA II	DRENAGEM	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	CARLOS AFONSO RUFINO	GERALDO FABRÍCIO
		RAMAL DO BOA AGUA	QUIXADA	REMEMO PROFUNDO	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESUARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 26 de janeiro de 2022 (quarta - feira)