

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		PLUTÃO	TROPICAL	REMENDO PROFUNDO	SIDNEI AZEVEDO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		UNIPRO	UNIPRO	LIMPEZA	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		GOIABEIRA	XAVIER MAIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO HADAD
		TRAVESSA JUCA	ALZIRA CRUZ	DEMOLIÇÃO	FRANCISCO SÉRGIO	HUMBERTO HADAD
		TRAVESSA JUCA	ALZIRA CRUZ	DEMOLIÇÃO	JOSÉ P. DE SOUZA	HUMBERTO HADAD
		ZELIA GATAI	POLO BENFICA	REMENTO PROFUNDO	FÁBIO SAMPAIO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		BENJAMIM CONSTANT	CENTRO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		TRAVESSA JUCA	ALZIRA CRUZ	DEMOLIÇÃO	EDUILSON FERREIRA	ARNALDO EVANGELISTA DA LUZ
		VENEZUELA	HABITASA	DRENAGEM	JOSIMAR DA SILVA	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		UNIPRO	UNIPRO	INSTALAÇÃO DA NOVA USINA	ARGEMIRO SALES	HELEN
		FRANCISCO RAFAEL	MOCINHA MAGALHÃES	DRENAGEM	JAMILTON TAVARES	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		ACESSO REAL NORTE	BR -364	TREPLENAGEM	FRANCINILDO	RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	CARLOS AFONSO RUFINO	GERALDO FABRÍCIO
		RAMAL DO BOA AGUA	QUIXADA	REMENDO PROFUNDO	DANILO CORDEIRO	FORTUNATO APARECIDO S. BARBOSA
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR
FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	ARTEFATOS DE CONCRETO	ANTONIO CARLOS	HELEN		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de janeiro de 2022 (sexta - feira)