



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA FEVEREIRO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		DAMA DA NOITE	TROPICAL	REMENDO PROFUNDO	SIDNEI AZEVEDO	JOAO
		DELFIN NETO/INDEPENDENCIA	COHAB DO BOSUQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	JOAO
		AMADEU BARBOSA	CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CEZAR	ARNALDO
		SÃO GABRIEL	AVIARIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOAO
		CEARÁ	OMAR SABINO/ROTATORIA DA AABB	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		AMADEU BARBOSA	CANAÃ	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		MACHADO DE ASSIS/FERNANDO VERISSIMO	BOM JESUS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FABIO	ARNALDO
		CEARÁ	BR 364 / AABB	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	HUMBERTO
		BR 364	CAMARA MUNICIPAL	TERRAPLENAGEM	NILSON	GERALDO
		DINAMARCA/NITEROI	JARDIM EUROPA/DOCA FURTADO	DRENAGEM	JOSEMAR	JOAO
		PASTOR GEREMIAS	UNIVERSITARIO	DRENAGEM	ARGEMIRO	GERALDO
		RUA JUDIA	BELO JARDIM	RETIRADA DE PONTOS CRITICOS	MILTON	ARNALDO
		RUA ARIQUEMES	JOAO EDUARDO	DRENAGEM	FRANCINILDO/ARGE MIRO	GERALDO
		RAMAL LIMOEIRO	QUIXADA	REMENDO PROFUNDO	DANILO	WERLISON
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 17 de fevereiro de 2022 (quinta- feira)