



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MARÇO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		LINHA 106	6 DE AGOSTO/ CANAA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI AZEVEDO/ JOSE PEREIRA	FORTUNATO
		PERNAMBUCO/MINAS GERAIS/SÃO PAULO	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	JOAO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CEZAR	ARNALDO
		ANTONIO DA ROCHA VIANA	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOAO
		ESTACIONAMENTO MERCADO ELIAS MANSUR	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	FORTUNATO
		ESTRADA DA USINA/FELISBELA NASCIMENTO	INVERNA/CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		RUA FERNANDO SABINO	BOM JESUS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FABIO	ARNALDO
		LINHA 608/RUA SÃO SALVADOR/ FATIMA MARIA	CARANDA/ EUROPA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	FORTUNATO
		RUA CASTANHA/ RUA BURITI/CASTRO ALVES	BELO JARDIM/BOSQUE	RETIRADA DE PONTOS CRITICOS	MILTON	GERALDO
		LINHA 608	CARANDÁ	REMEMO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON
		PERNAMBUCO/MINAS GERAIS/SÃO PAULO	CENTRO	REMEMO PROFUNDO	JOSEMAR	JOAO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	REMEMO PROFUNDO	DANILO	ARNALDO
		AV. OESTE	TUCUMA	DRENAGEM	ARGEMIRO	GERALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESJARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 10 de março de 2022 (quinta - feira)