



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MARÇO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		LINHA 106(6 AGOSTO / DURVAL CAMILO)	6 DE AGOSTO/ CANAA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI AZEVEDO/ JOSE PEREIRA	FORTUNATO
		PERNAMBUCO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	JOAO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CEZAR	ARNALDO
		ANTONIO DA ROCHA VIANA/ ESTRADE PORTO ACRE	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOAO
		AV. EPAMINONDA JACOME	CADEIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	ARNALDO
		ESTRADA DA USINA/FELISBELA NASCIMENTO/TRAV. GAUAPORE	INVERNA/CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		RAMAL PALHERAL(RAMAL DO CANIL)	AC- 40	MANUTENÇÃO PONTUAL	FABIO	FORTUNATO
		LINHA 608/RUA MEM DE AS	CARANDA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	JOAO
		BURITI	BELO JARDIM	RETIRADA DE PONTOS CRITICOS	MILTON	NONATINHO
		LINHA 608	CARANDÁ	REMEMO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON
		PERNAMBUCO/MINAS GERAIS/SÃO PAULO	CENTRO	REMEMO PROFUNDO	JOSEMAR	JOAO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	REMEMO PROFUNDO	DANILO	ARNALDO
		AV.SUL	TUCUMÃ	DRENAGEM	ARGEMIRO	GERALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESJARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de março de 2022 (segunda - feira)