



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MARÇO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMIENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		DURVAL CAMILO	CANÃA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDINEY	HUMBERTO
		MAJOR LADISLAU FERREIRA	MASCARELHA DE MORAIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	JOAO
		ESTRADA DE PORTO ACRE	ALTO ALEGRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOAO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CEZAR	RAIMUNDO
		AV. BRASIL/EPAMINONDA JACOME/VALERIO MAGALHÃES	CENTRO/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	JOAO
		AIRTON SENA	BELO JARDIM II	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO
		RAMAL CASTANHEIRA	AC- 40	MANUTENÇÃO PONTUAL	FABIO	HUMBERTO
		LINHA 608/RUA MEM DE SÁ/DOM JOÃO VI	CARANDA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON FERREIRA	JOAO
		RAMAL DO HERCULANO	CIDADE DO POVO	REMIENDO PROFUNDO	MILTON	NONATINHO
		LINHA 608	CARANDÁ	REMIENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON
		RAMAL DO HERCULANO	CIDADE DO POVO	DRENAGEM	JOSEMAR	NONATINHO
		RUBENS CARNEIRO	ABRAO ALAB	REMIENDO PROFUNDO	DANILO	GERALDO
		LUIZ Z. DA SILVA	MANOEL JULIÃO	DRENAGEM	ARGEMIRO	GERALDO
		RESERVATÓRIO	TUCUMÃ	DEMOLIÇÃO	ERIK COUTINHO MAR	HELEN
		DIVERSAS RUAS	DIVERSOS BAIRROS	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	ACLESIARDO BERNARDO	MÁRIO CÉSAR

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 29 de março de 2022 (terça - feira)