



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA DURVAL CAMILO	CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	RAIMUNDO
		RUA RIO DE JANEIRO	MASCARELHAS DE MORAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HUMBERTO
		AV. BRASIL/ RUA GOIABEIRA	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA ADEMAR DE BARROS/ RUA ÀGUIA/ RUA NAUAS	NOVO HORIZONTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA W - 7	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	JOÃO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HASSAN
		RUA ARAPONGA	VILLAGEM MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RAMAL BEIJA FLOR	CHACARA IPÉ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	RAIMUNDO
		RUA DO PASSEIO	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		BECO ZERO	IRINEU SERRA	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS	AGEMIRO	GERALDO
		RUA ADEMAR DE BARROS/ RUA ÀGUIA/ RUA NAUAS	NOVO HORIZONTE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISSON
		RUA PAULISTANA	ALTO ALEGRE	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	FRANCINILDO	WERLISSON
		RUA 1º DE JANEIRO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		USINA	DPI	RAMPA	ERIK	HASSAN

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 26 de Maio de 2022 (Quarta Feira)