

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA DURVAL CAMILO	CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NEÍ	RAIMUNDO
		RUA DO PASSEIO	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA RIO DE JANEIRO	MASCARENHA DE MORAIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HUMBERTO
		GOIABEIRA	XAVIER MAIA	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA W 7	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	JOÃO
		RAMAL BEIJO FLOR	CHACARA IPÊ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FABIO	RAIMUNDO
		RUA ARAPONGA	VILLAGEM MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RAIO FAROL	PISTA	REMENDO PROFUNDO	FRACINILDO	WERLISSON
		AGUIA/NAUAS/ADEMAR DE BARROS	NOVO HORIZONTE	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	JOÃO
		11 DE MARÇO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		MINAS GERAIS/RIO DE JANEIRO	IVETE VARGAS	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HASSAN
		AGUIA/NAUAS/ADEMAR DE BARROS	NOVO HORIZONTE	DRENAGEM	JOSEMAR	RAIMUNDO
		USINA	DPI	RAMPA	ERIK	HASSAN
		GENERAL VIEIRA DE MELO	ESPERANÇA	DRENAGEM	ARGEMIRO	GERALDO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco

27/05/2022 sexta-feira