



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MAIO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA OSVALDO COELHO	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	JOÃO
		RUA WILSON RIBEIRO	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RAMAL BEIJA FLOR	CHACARA IPÉ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	FORTUNATO
		AV. PRAIA DO AMAPÁ	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		AV. PRAIA DO AMAPÁ	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	FORTUNATO
		RUA 3 DE SETEMBRO	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA ADEMAR DE BARROS	NOVO HORIZONTE	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	JOÃO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	REMENDO PROFUNDO	DANILO	HASSAN
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HASSAN
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	DREANAGE	AGEMIRO	GERALDO
		RAMAL DA 5 MIL	ESTRADA DE PORTO ACRE	DREANAGE	JOSIMAR	INGRID
		USINA	DPI	RAMPA	ERIK	HASSAN
		RUA 1º DE JANEIRO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		RUA RÁDIO FAROL	PISTA	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 31 de Maio de 2022 (Terça Feira)